
注：课程教学进度计划表电子版公布在本学院课程网站上，并发送到教务处存档。

第 0 頁 

SJQU-QR-JW-011（ A0）

 
 

上海建桥学院课程教学进度计划表 
 

一、基本信息 

课程代码 2060639 课程名称 工程造价管理 

课程学分 4 总学时 64 

授课教师 张迎春 教师邮箱 06049@gench.edu.cn 

上课班级 
工程管理

B20-1、2 
上课教室 3118、1204 

答疑时间 周一  12:45-14:15 周四 11：30-13：00 

主要教材 【工程计价与造价管理  陈建国主编 中国建筑工业出版社 2011.04 第一版】 

参考资料 

【建筑工程定额原理与概预算 曹小琳 景星蓉主编中国建筑工业出版社 2008.01 第

一版】 

【工程项目成本规划与控制 王雪青 景星蓉主编  中国建筑工业出版社 2008.01 第

一版】 

【工程项目成本规划与控制 王雪青主编  中国建筑工业出版社 2011.01 第一版】 

【2016 注册造价师考试用书 全国造价工程执业资格考试培训教材编审委员会主编  

中国计划出版社出版时间 2014.06 第一版】 

 

 

二、课程教学进度 

周
次 

教学内容 教学方式 作业 

1 

工程造价的含义与过程 

工程计价概述 

工程造价管理 

我国注册工程师和工程造价咨询制度 

课堂讲授 

小组讨论 

课后思考题 

 

2 工程造价的含义及构成 课堂讲授 复习和预习 

3 
建筑安装工程费用 

设备及工、器具购置费用 

课堂讲授 

个人练习 
工程造价的构成的计算 

4 工程建设其他费用 课堂讲授 复习和预习 

http://search.dangdang.com/?key2=%C8%AB%B9%FA%D4%EC%BC%DB%B9%A4%B3%CC%D6%B4%D2%B5%D7%CA%B8%F1%BF%BC%CA%D4%C5%E0%D1%B5%BD%CC%B2%C4%B1%E0%C9%F3%CE%AF%D4%B1%BB%E1&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
http://search.dangdang.com/?key3=%D6%D0%B9%FA%BC%C6%BB%AE%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00
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预备费、建设期贷款利息、固定资产投资

方向调节税 

5 

工时研究 

人工消耗定额 

机械台班消费定额 

材料消耗定额 

课堂讲授 

个人练习 
课后思考题 

6 

预算定额 

企业定额 

建筑安装工程费用定额 

概算定额 

概算指标 

单位估价表 

课堂讲授 复习和预习 

7 工程计量的基本原理与方法 
课堂讲授 

小组讨论 
 

8 建筑面积的计算 
课堂讲授 

个人练习 
建筑面积计算 

9 工程量清单项目工程量的计算 
课堂讲授 

个人练习 
 

10 

工程量清单计价规范 

工程量清单编制 

工程量清单计价原理 

工程量清单计价方法 

课堂讲授 复习和预习 

11 

投资估算的概念和作用 

投资估算的主要内容 

投资估算编制依据和方法 

课堂讲授 

个人练习 

设计阶段工程造价的确定方法

和审查方法 

12 

概述 

设计概算的内容 

单位工程概算编制 

单项工程综合概算编 

建设项目总概算编制 

设计概算的审查 

设计阶段工程造价控制程序与技术方法 

课堂讲授 复习和预习 

13 

工程招标控制价和标底价格 

投标报价的确定 

货物采购价款的确定 

工程承包合同的计价方式 

施工图预算概述 

课堂讲授 

个人练习 
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14 

施工图预算的编制与审查 

工程费用计划的控制 

工程价款的结算 

工程变更的控制 

工程索赔费用分析 

竣工决算 

课堂讲授 

个人练习 
 

15 土方工程单价构成和计算方法 
课堂讲授 

个人练习 
 

16 工程造价的构成和计算 课堂讲授  

三、评价方式以及在总评成绩中的比例 

 

任课教师：     系主任审核：  日期：2023年 2月 20日

总评构成（1+X） 评价方式 占比 

1 期末闭卷考 50% 

X1 平时表现 15% 

X2 读书报告 15% 

X3 工程造价编制 20% 


